

Утверждаю
 Директор МБОУ Больше-Пургинской ООШ
 Шкляев И.И.
 Приказ № 81 от 28.04.2023г.



План-график
 мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
 в МБОУ Больше-Пургинской ООШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение совещаний с педагогическим коллективом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель- май 2023 г.	Школьный координатор, руководитель ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия руководящих и педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор, руководитель ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор, руководитель ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьный координатор, руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОО	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

8.	Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОО, рабочая группа по введению ФООП	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОО, рабочая группа по введению ФООП	Локальные акты соответствуют законодательству
Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор, руководитель ОО	Обеспечено участие в обсуждении проблемных вопросов в педагогическом сообществе.
11.	Обеспечение участия управленческой команды в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор, руководитель ОО	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
Кадровое обеспечения введения ФООП				
13.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель-май 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и руководящих кадров
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и руководящих кадров
Мониторинг готовности к введению ФООП				

15.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	Апрель, 2023 г.	Школьный координатор	Определены дефициты, обеспечена коррекция действий по реализации ФООП
Информационное обеспечение введения ФООП				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячно	Руководитель ОО	Обеспечение доступности и открытости информации